

**COMUNE DI PONTENURE**  
**PROV. DI PIACENZA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI  
TECNICI- SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 44 PAT DEL 14/12/2016 - 3°  
STATO AVANZAMENTO LAVORI - STATO FINALE A TUTTO IL 12/12/2016  
- PRESENTATA DALLA SOCIETA' C.D.F. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE  
IN PODENZANO (PC) PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL  
CAPOLUOGO COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI (CODICE CIG  
C87E15000180004).**

**N. 731**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTA** la determinazione sindacale n. 17 del 15/09/2014 con la quale è stato conferito incarico all'ing. MONTANARI ENRICO - quale Responsabile del settore "Servizi Tecnici - Servizio Tecnico Lavori Pubblici" e Responsabile del procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolare quelli previsti dall' art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi previsti nei programmi dell' Amministrazione approvati in sede di bilancio preventivo;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 60 del 28.05.2016 con la quale sono stati individuati gli interventi di bilancio annuale di previsione 2016 ed assegnati i fondi a ciascun Responsabile di settore;

**VISTI** gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;

**CONSIDERATO** che con provvedimento di Giunta Comunale n. 121 del 21/12/2015, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo di €. 600.000,00.-;

**CHE** a seguito di gara mediante procedura negoziata il Responsabile del Settore ing. Enrico Montanari con propria determinazione n. 140 del 16/03/2016, aggiudicava definitivamente i lavori alla Società C.D.F. COSTRUZIONI SRL con sede in Gariga Podenzano (PC) per l'importo di €. 364.482,50.- oltre a IVA 10 %;

**CHE** in data 05/05/2016 rep. n. 3457, veniva stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Pontenure e la Società C.D.F. COSTRUZIONI SRL con sede in Gariga Podenzano (PC) per l'importo di €. 364.482,50.- oltre a IVA 10 %;

**CHE** i lavori vennero consegnati all'Impresa in data 16/05/2016 e avrebbero dovuto essere ultimati

entro il 11/01/2017;

**VISTA** la contabilità finale dei lavori eseguiti del 12/12/2016, costituita da: libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale dei lavori, per un importo complessivo di €. 364.482,49.-;

**VISTO** il certificato di pagamento emesso in data 12/12/2016, dal Responsabile del Procedimento ing. Enrico Montanari, relativo al 3° sal – stato finale per l'importo di €. 128.753,45.- al netto delle ritenute contrattuali;

**VISTA** la fattura n. 44 PAT del 14/12/2016, presentata dall'Impresa CDF COSTRUZIONI S.R.L. di Podenzano (PC) per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo - costruzione di n. 240 loculi, dell'importo di €. 128.753,45.- oltre a IVA 10%;

**RITENUTA** la suddetta parcella regolare e meritevole di liquidazione;

**VISTO** che al finanziamento dell'opera si provvede mediante l'utilizzo dei fondi disponibili all'interno del capitolo 12092020015;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a) punto 2) del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

**RITENUTO** di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147/bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**DATO ATTO** altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE** all'Impresa CDF COSTRUZIONI S.R.L. di Podenzano (PC) la propria fattura n. 44 PAT del 14/12/2016, presentata per l'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo - costruzione di n. 240 loculi, corrispondente al 3° stato avanzamento – stato finale a tutto il 12/12/2016, dell'importo di €. 128.753,45.- oltre a IVA 10%, e così per complessivi €. 141.628,80.-;

Nella sede Comunale di Pontenure, lì 15/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(ing. MONTANARI ENRICO)